



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 19

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 14/12/2012

EXECUÇÃO:

Durante esta semana foram executados os serviços de finalização do revestimento cerâmico dos pisos dos apartamentos do primeiro pavimento.

A execução das fiações elétricas estão em andamento, com as terminações todas estanhadas. Os quadros de distribuição geral já estão instalados.

As aberturas do primeiro pavimento estão todas instaladas, e as portas já estão no canterio para colocação.

A ferragem das portas, da marca Pado, já estão instaladas.

A qualidade das aberturas é muito boa.

Os forros de gesso dos banheiros dos apartamentos do primeiro pavimento e a colocação dos revestimentos cerâmicos das paredes estão finalizados.

No segundo pavimento a execução do reboco das paredes internas está quase finalizado.

Estão sendo fechados os rasgos das tubulações de elétrica, gás e hidráulica, e o requadro das aberturas dos apartamentos estão finalizados.

Os revestimentos cerâmicos de piso e parede do segundo pavimento já estão na obra. A ligação de água quente e fria está sendo finalizada com a conexão na caixa d'água.

A nova rede de entrada de energia elétrica já está finalizada, com a execução das caixas de inspeção e caixa padrão CELESC.

Para a próxima semana será dada sequência no reboco do segundo pavimento, execução dos contrapisos, e a pintura das paredes internas do primeiro pavimento.



VOLTAR