
Inicio Fim Atividade Quant. 
de dias Horas

08/06/2016 09/06/2016 Primeiro Backup do banco de dados do site 2 25
13/06/2016 24/06/2016 Desmembramento do banco de Dados e dissociação dos arquivos de mídia e documentos 12 36
29/06/2016 30/06/2016 Análise do Plano de Hospedagem e Ferramentas 2 6
11/07/2016 15/07/2016 Pesquisa de nova Hospedagem 5 15
18/07/2016 01/08/2016 Pesquisa entre os funcionários da Assufrgs sobre as principais demandas durante o atendimento dos associados 15 15
01/08/2016 01/08/2016 Contratação da nova hospedagem na Hostgator 1 3
08/08/2016 17/08/2016 Mapeamento das debilidades do Banco de Dados e necessidades do site 10 30
16/08/2016 20/08/2016 Transição da hospedagem - Hostgator Brasil 5 15
29/08/2016 30/08/2016 Instalação do servidor wamp no computador da Imprensa 2 6
01/09/2016 02/09/2016 Instalação da plataforma antiga do site no servidor interno da imprensa 2 16
13/09/2016 16/09/2016 Testes com ajustes no banco de dados do site - Primeira tentativa de recuperação das notícias do site antigo 4 12

15/09/2016 15/09/2016 Segundo Backup do banco de dados do site 1 25
21/09/2016 29/09/2016 Limpeza dos arquivos excedentes de imagens e arquivos remanescentes de sites muito antigos 9 27
27/09/2016 27/09/2016 Configuração do servidor interno da imprensa conforme a nova hospedagem 1 4
05/10/2016 12/10/2016 Ajustes no banco de dados e novos testes com a plataforma mais atual do wordpress 8 24
01/11/2016 03/11/2016 Pesquisa de layouts para o site 3 9
07/11/2016 07/11/2016 Reunião sobre usabilidade 1 3
16/11/2016 23/11/2016 Construção da programação preliminar do layout do site 8 24
21/12/2016 21/12/2016 Criação e configuração de uma pasta para o novo site no servidor da Hostgator 1 3
16/01/2017 23/02/2017 Programação do site 39 78
21/02/2017 21/02/2017 Apresentação do site na reunião do conselho de delegados 1 2
06/03/2017 21/03/2017 Passagem do Site para o novo servidor - Ajustes finais - Configurações do painel 16 48
15/03/2017 15/03/2017 Lançamento do Site 1 3

Total de Horas 429


