



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 05

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 17/09/2012

Nesta quinta fiscalização podemos observar a continuação do trabalho das alvenarias.

EXECUÇÃO:

As alvenarias seguem o bom ritmo de execução, com todas as paredes de divisão dos apartamentos em meia parede e o início da execução das paredes de frente e fundos dos apartamentos.

Paralelamente seguem os trabalhos de execução dos sistemas hidráulico e elétrico do primeiro pavimento. Os materiais utilizados são de primeira qualidade com tubos e conexões da marca Tigre. As esperas das tubulações de esgoto também estão em andamento.

Os pilares do segundo pavimento já estão concretados na altura de meia parede.

As execuções seguem um padrão de qualidade muito bom, o que reflete em um canteiro de obra limpo e organizado.



VOLTAR