



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 10

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 15/10/2012

EXECUÇÃO:

Continuam as finalizações da execução das empenas da cobertura. A técnica e o resultado da execução estão perfeitos.

Conforme informado pelo Mestre de Obras Laurélio as chuvas da semana passada atrapalharam um pouco o cronograma, ficando previsto para esta semana a execução dos escoramentos da laje de cobertura e início da montagem dos vigotes da laje.

Paralelamente continuam as preparações (chapisco) das paredes dos apartamentos inferiores, para que na próxima semana possa começar os rebocos das paredes. Também encontra-se em execução a rede hidráulica e rede de esgoto do primeiro pavimento.

Está em execução as paredes do barrotinho da caixa d'água, na sequência será montada a laje de fundo do volume da caixa d'água.



VOLTAR