



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 12

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 25/10/2012

Um problema no cabo da fonte carregadora do Notebook que contém os dados de acesso aos arquivos do site, impediu a publicação dos relatórios das fiscalizações da semana passada. Substituído o cabo com problema, voltamos a publicar normalmente, colocando no ar as duas últimas fiscalizações da semana passada.

EXECUÇÃO:

A montagem da laje de cobertura e das ferragens já foi preparada e está finalizada.

As tubulações elétricas também já foram preparadas e sua execução está completa. No momento, passa por ajustes para poder receber o concreto.

O início da concretagem da laje está previsto para amanhã (26/10/2012).

A execução do reboco das paredes internas dos apartamentos do pavimento inferior também está em andamento.



VOLTAR