



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 23

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 11/01/2013

EXECUÇÃO:

O primeiro pavimento entra em fase de finalização, com a instalação dos equipamentos, louças, metais, acabamentos de registro e mobiliários fixos.

As paredes internas dos apartamentos estão com a pintura finalizada, e a colocação das esquadrias segue para sua finalização.

Os banheiros estão com os acabamentos e box de vidro instalados.

As portas de entrada e as portas dos banheiros foram instaladas, faltando apenas a colocação das vistas de acabamento que aguardam alguns retoques de pintura.

Os pontos de luz de teto estão com as luminárias instaladas e as luminárias de embutir dos banheiros estão em fase de instalação. Os detalhes de grafiato na circulação do térreo, o revestimentos cerâmico do piso da circulação e da área da churrasqueira estão finalizados.

No segundo pavimento segue a finalização do reboco interno dos apartamentos, e a execução dos contrapisos internos.

Os mobiliários fixos de alvenaria estão em fase de execução, juntamente com os revestimentos dos banheiros e a instalação das esquadrias.

O contrapiso da escada de emergência está sendo finalizado. As madeiras do peitoril da circulação do pavimento superior já estão na obra.

A qualidade da instalação dos serviços contratados e de execução da obra continua muito boa.



VOLTAR