



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 27

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 08/03/2013

EXECUÇÃO:

Pode ser observado que no canteiro, é seguida a mesma organização da primeira etapa da obra, possuindo espaços apropriados para a montagem das ferragens, armazenamento de materiais e para as refeições dos trabalhadores.

A segunda etapa já se encontra em andamento, sendo que as fundações, vigas de baldrame estão executadas e sobre essas mesmas vigas há o tratamento de impermeabilização devido.

Neste momento estão sendo executadas as paredes - assentamento de tijolos. Além disso, as ferragens já estão preparadas para a próxima etapa.



VOLTAR