



## RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



### Relatório de Fiscalização 30

**Obra:** Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

**Data:** 28/03/2013

### EXECUÇÃO:

Inicia-se a montagem das caixarias das vigas de fechamento do pavimento térreo.

As paredes já se encontram na altura final para a colocação das caixarias. As ferragens encontram-se montadas para a colocação.

Semana que vem será finalizada montadas as caixarias e iniciará a montagem da laje de entrepiso.

A execução segue um ótimo padrão de qualidade e segue as técnicas adequadas de execução.



VOLTAR

\*