



## RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



### Relatório de Fiscalização 37

**Obra:** Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

**Data:** 17/05/2013

### EXECUÇÃO:

Na terça feira ocorreu a concretagem dos pilares e vigas das varandas da frente. A execução foi realizada com concreto feito na própria obra, o que garante um melhor controle sobre a preparação. Todos os cuidados técnicos foram tomados, como travamento da caixaria e vibração do concreto.

Durante o restante da semana os esforços foram voltados para a execução das empenas da cobertura.

A previsão para a próxima semana será o início da montagem da laje de cobertura, tubulações de elétrica e hidráulica do primeiro pavimento.

A qualidade e limpeza da obra continua muito boa.



VOLTAR

\*