



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 21

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 27/12/2012

EXECUÇÃO:

A Obra continua com seu foco na finalização da execução dos rebocos externos.

As paredes externas do primeiro pavimento estão com a pintura de selador finalizada.

Os apartamentos do térreo estão com a pintura de selador finalizada e alguns apartamentos já estão com duas demãos de pintura.

No segundo pavimento começou a execução do contrapiso, o reboco das paredes continua em andamento.

O reboco da circulação do segundo pavimento está finalizado.

A obra segue com um excelente padrão de acabamento e execução.



VOLTAR