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Relatério de Fiscalizagdo 03

Obra: Sede de Verdo da ASSUFRGS - Garopaba / SC
Data: 04/09/2012 e 05/09/2012

Nesta terceira fiscalizacdo podemos observar a laje montada com a colocacdo dos pontos de luz, tubulacdes elétricas,
tubulagGes hidraulicas e estrutura das escadas.

MATERIAIS:
Os materiais utilizados para os pontos de luz e mangueiras corrugadas da estrutura elétrica, sdo de primeira
qualidade. Para a concretagem foi utilizado concreto usinado, FCK25.

EXECUCAO:

04/09/2012 - Nesta etapa finalizou-se a montagem das lajes respeitando-se o projeto estrutural, e também
encontra-se em fase de finalizagdo a montagem dos pontos elétricos de teto e as esperas das descidas de paredes. Os
sitemas de amarragdo e montagem seguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa.

Estd programado para 05/09/2012 a concretagem da laje.

05/09/2012 - No inicio da manha procedeu-se a finalizacdo das tubulagdes de elétrica e das esperas do estrutural para
o préximo bloco de paratamentos.

Perto do final da manha iniciou-se a preparagao da laje, onde a mesma foi encharcada com agua e iniciou-se a
concretagem. O concreto usinado foi langcado até a laje com a utilizagdo de um caminhd@o bomba. A cada caminhdo
utilizado, foi feito um corpo de prova do concreto para futuro teste de rompimento e verificagdo da resisténcia final.

O concreto langado foi vibrado para garantir uma melhor qualidade da estrutura. Lajes, vigas e escadas foram
concretadas juntas o que garante uma melhor qualidade do conjunto.

O Engenheiro Messias acompanhou pessoalmente o trabalho de concretagem verificando a técnica de preparagdo da
estrutura e das tubulagGes elétrica e hidraulica.

1de2 10/9/2012 14:21



:. TASCA Arquitetura .: http://www.giovanni.arq.br/fisc_03.php

VOLTAR

TASCA Arquitetura - Garopaba / SC

2de?2 10/9/2012 14:21



