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Relatério de Fiscalizagdo 01

Obra: Sede de Verdo da ASSUFRGS - Garopaba / SC
Data: 27/08/2012

Nesta primeira fiscalizacdo podemos constatar que a obra ja estda em andamento, estando executado até o momento
as fundacgodes, vigas de baldrame e paredes de sete apartamentos de um dos blocos que formam o "L" da planta do
primeiro pavimento. A obra encontra-se na fase de preparagdo da caixaria das vigas do entre-piso.

CANTEIRO DE OBRA:
Pode-se observar em relagdo ao canteiro, que o mesmo encontra-se bem organizado, com areas coberta especificas
para trabalho de montagem da ferragem, refeigdes, armazenamento de materiais e equipamentos.

SEGURANCA:

A obra esta devidamente cercada impossibilitando entrada de pessoas nado autorizadas, utilizacdo de placas de
adverténcia e sinalizacdo e com extintores devidamente localizados. Os funcionarios utilizam EPI (equipamento de
protecdo individual) e encontra-se a disposicdo capacetes para visitantes.

MATERIAIS:

Os materiais sdo de excelente qualidade com a utilizacdo de ferro Gerdau, cimento Votoran, tijolos 6 furos bem
queimados e com riscas, as fundagdes foram executadas com concreto usinado, e foram feitos corpos de prova que
encontram-se no canteiro aguardando o tempo de cura para os testes de rompimento.

Os materiais para as proximas etapas (continuacdo das paredes, vigotes/tavelas para laje de entre-piso e barras de
ferro) ja encontram-se disponiveis no canterio, proporcionando agilidade na execugéo.

EXECUGAO:

A implantagdo da obra foi executada corretamente, e as dimensdes dos espagos foram respeitadas, seguindo-se com
precisdo as plantas baixas do projeto arquitetonico.

As fundagOes estdo em perfeito estado, bem vibradas sem falhas. A obra foi locada com os recuos corretos nivelada
40cm acima do centro da via principal.

As paredes encontram-se bem alinhadas e com as amarragdes devidamente executadas. Sobre portas e janelas foram
executadas vergas de concreto para evitar rachaduras nos cantos dos vaos.

As caixarias foram executadas com técnica adequada com a utilizacdo de gravatas no espagamento correto, em
perfeito prumo e com espago par o escoramento adequado para suportar a carga no momento da concretagem.
Foram deixadas esperas de ferragem para a futura concretagem da escada e esperas de tubulagdo em diametro
apropriado para a futura instalgado elétrica.

As esperas para a continuagdo da fundagao foram executada de maneira correta deixando-se o concreto em 45°.

Nesta primeira vistoria percebemos tratar-se de uma obra com um canteiro bem organizado e com um &timo nivel de
execugdo de mao de obra.
Nas proximas vistorias serdo analisados as dimensdes da estrutura projetada/executada.
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