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Relatório de Fiscalização 02

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 31/08/2012

Nesta segunda fiscalização podemos constatar que a obra avança com a preparação de vigas e lajes para a

concretagem do contrapiso.

Pode-se observar que já foi montado o gabarito para a execução do esquadro da segundo bloco que forma o "L" da

planta dos apartamentos.

MATERIAIS:
Os materiais encontram-se disponíveis para a boa sequência da montagem das lajes de entrepiso.

EXECUÇÃO:
Nesta etapa preparam-se os escoramentos para a montagem da laje, respeitando a técnica correta e de acordo com a

carga que será recebida.

As ferragens estão sendo colocadas nas suas posições e as lajes também estão em processo de montagem com a

colocação das vigotas e tavelas cerâmicas, respeitando as dimensões do projeto estrutural.

Os sitemas de amarração e montagem seguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa.

Está previsto para a próxima semana os seguintes serviços:

- Segunda: Finalização da montagem das lajes e colocação da malha;

- Terça......: Montagem da parte elérica da laje;

- Quarta....: Concretagem da laje.
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