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Relatério de Fiscalizagdo 02

Obra: Sede de Verdo da ASSUFRGS - Garopaba / SC
Data: 31/08/2012

Nesta segunda fiscalizagdo podemos constatar que a obra avanga com a preparagao de vigas e lajes para a
concretagem do contrapiso.

Pode-se observar que ja foi montado o gabarito para a execugdo do esquadro da segundo bloco que forma o "L" da
planta dos apartamentos.

MATERIAIS:
Os materiais encontram-se disponiveis para a boa sequéncia da montagem das lajes de entrepiso.

EXECUGAO:

Nesta etapa preparam-se os escoramentos para a montagem da laje, respeitando a técnica correta e de acordo com a
carga que sera recebida.

As ferragens estdo sendo colocadas nas suas posigGes e as lajes também estdo em processo de montagem com a
colocagdo das vigotas e tavelas ceramicas, respeitando as dimensdes do projeto estrutural.

Os sitemas de amarragdo e montagem seguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa.

Esta previsto para a proxima semana os seguintes servigos:
- Segunda: Finalizacdo da montagem das lajes e colocagdo da malha;
- Terga......: Montagem da parte elérica da laje;
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